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£6dz, dnia 16 sierpnia 2018 roku
Oznaczenie sprawy: MZZ.AT.262.13.2018

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej na
dostosowanie trzech budynkéw do wymogéw p-poz oraz budowe dwéch budynkow
ztobkéw modutowych.

Miejski Zesp6t Ztobkéw w todzi informuje, ze w dniu 14 sierpnia 2018 roku
wplyneto zapytanie dotyczgce przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji
projektowej na dostosowanie trzech budynkéw do wymogéw p-poz oraz budowe dwoch
budynkéw ztobkéw modutowych.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Miejski Zespét Ztobkéw w todzi ujawnia tresé
zapytan i udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Szanowni Panistwo,

Prosze uprzejmie o udzielenie odpowiedzi na ponizsze pytania:

1. Co Zamawiajgcy rozumie przez pojecie 'modutowych'? Prosze o uzupetnienie tresci SIWZ o
opis szczegdtowo wyjasniajacy oczekiwania Zamawiajgcego w tym zakresie, z zachowaniem
zasad uczciwej konkurencji, stawianych przez ustawe Prawo zaméwien publicznych.

Pytanie 2:

2. Jak Zamawiajacy wyobraza sobie mozliwo$¢ wykonania przedmiotu zamdwienia,

- polegajgcego na wykonaniu petnobranzowych dokumentacji technicznych dwéch
niezaleznych budynkdéw ztobkéw, ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, pozwoleniami
( w tym decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, prawomocnego pozwolenia na
budowe), w terminie nieprzekraczalnym do 30 listopada biezacego roku, skoro termin
sktadania ofert przewidziany jest na dzier 20 sierpnia, za$ termin zwigzania oferta wynosi 30
dni kalendarzowych? Mysle, ze nie jest trudnym dokonanie prostego dziatania
matematycznego zwanego dodawaniem, by prawidtowo skalkulowa¢ czas potrzebny na
uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji oraz potrzebny na wykonanie przedmiotu
zamoéwienia. Okres oczekiwania na uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy (w tym
przypadku lokalizacji inwestycji celu publicznego) wynosi ustawowo 65 dni, za$ na uzyskanie
pozwolenia na budowe to kolejne (nawet) 65 dni + 14 dni na uprawomocnienie. Gdzie zatem
przewidziano czas niezbedny na sporzgdzenie petnoprawnej i petnowartosciowe;j,
wielobranzowej dokumentacji technicznej obydwu budynkéw, bedacych inwestycja



finansowang ze srodkéw publicznych, a zatem niemoggcg naruszac zasad uczciwej
konkurenciji, ani finanséw publicznych (gospodarki tymi finansami)?

Stad pytanie do Zamawiajgcego - czy Zamawiajgcy zmieni termin wykonania przedmiotu
umowy na realny, nienaruszajgcy zasady uczciwej konkurencji, wyznaczajac zarazem okres
liczony w dniach od podpisania umowy (zamiast konkretnej daty), co da przysztemu
wykonawcy gwarancje statego okresu przewidzianego na wykonanie przedmiotu
zamowienia, bez wzgledu na ewentualne perturbacje w drodze toczacego sie postepowania
przetargowego (np. skargi, odwotania do KIO, itp.)?

Stad pytanie do Zamawiajacego - czy Zamawiajgcy zmieni termin wykonania przedmiotu
umowy na realny, nienaruszajacy zasady uczciwej konkurencji, wyznaczajac zarazem okres
liczony w dniach od podpisania umowy (zamiast konkretnej daty), co da przysztemu
wykonawcy gwarancje statego okresu przewidzianego na wykonanie przedmiotu
zamowienia, bez wzgledu na ewentualne perturbacje w drodze toczgcego sie postepowania
przetargowego (np. skargi, odwotania do KIO, itp.)?

Odpowiedz 1

Przez pojecie modutowy Zamawiajgcy rozumie, iz przedmiotowe budynki w niniejszym
systemie  konstrukcyjnie powstang z wczesniej przygotowanych prefabrykatow
przestrzennych”.

Odpowiedz 2

Art. 35 Ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego

(Dz.U.2017.1257 ze zm.) wprowadza dla zatatwienia spraw w postepowaniu
administracyjnym trzy terminy:

1) niezwtoczne zatatwienie sprawy,
2) jeden miesigc,
3) dwa miesigce.

Zgodnie z art.35 Kodeksu postepowania administracyjnego termin dwumiesieczny jest
maksymalnym terminem ustawowym na wydanie decyzji administracyjnej (warunki
zabudowy, pozwolenie na budowe) , o kazdym przypadku niezatatwienia sprawy w tym

- terminie organ administracji publiczne] jest obowigzany zawiadomi¢ strony, podajac
przyczyny zwtoki, wskazujgc nowy termin zatatwienia sprawy oraz pouczajac o prawie do
whniesienia ponaglenia.

Termin 65 dniowy na ktéry Paristwo powotywali sie na mocy art.35 ust. 6 Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U.2018.1202 ze zm.) jest terminem, od ktérego zgodnie z
ww. art. organ wyzszego stopnia w przypadku niewydania pozwolenia na budowe wymierza
w drodze postanowienia kare w wysokosci 500 ztotych za kazdy dzien zwtoki.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy nie zmieniterminu realizacji zamoéwienia.

Inspektor.ds. administracyjnych

Jr
mgr Jerzy Dercz



